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[bookmark: _Toc348852835]Direktivet
På föreningens uppdrag skall styrelsen ta fram en projektplan, som leder till att en konstgräsplan anläggs i Dals-Eds kommun. 
[bookmark: _Toc348852836]Beskrivning
Dals-Ed saknar konstgräsplan. De positiva effekterna av att kunna bedriva delar av vår fotbollsverksamhet på konstgräs är många, bla förlängd säsong, ökad spontanfotboll, mer och bättre fotboll på hemmaplan för spelare,  publik och sponsorer. Utan konstgräsplan går  vi miste om detta och i förlängningen svårare att locka och behålla människors intresse och engagemang. Projektplanen kan komma att, i sin helhet eller delvis, ligga till grund för bidragsansökningar.
[bookmark: _Toc348852837]Effektmål
[bookmark: _GoBack]Föreningens lag får ytterligare en match-och träningsarena, som komplement till Bergslätt IP, som dessutom inte är väderleksberoende  i samma utsträckning. Träningsmatcher kan genomföras på orten istället för resor till konstgräsplaner  i regionen, med transportkostnader och planhyror som följd. Föreningens verksamhet blir mer attraktiv för spelare, publik och sponsorer om den finns och verkar på orten. Planen fyller ett behov av konstgräsplan inom ett relativt stort geografiskt område, vilket leder till möjlighet att locka andra, näraliggande lag att förlägga match och träning till Ed. Det ger föreningen inkomster. 
[bookmark: _Toc348852838]Placering/mått
Konstgräsplanen skall anläggas på Stenmjölsplanen, där  samverkan med den kommunala skolan kan ske, såväl vid anläggandet som vid utnyttjandet. Konstgräsytan som läggs ska vara minst 111 x 71 meter med en spelyta på minst 105 x 65 meter. 
[bookmark: _Toc348852839]Tidplan och genomförande
Officiell projektstart är föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2012, den 17 februari.  Projektavslut med invigningsmatch är  hösten 2014.
Fas 1	Finansiering		februari-dec-13
Fas 2	Projektering/upphandling	jan-april-14
Fas 3	Anläggning, grund	maj-aug-14
Fas 4 	Anläggning, yta	september-14
Delrapport 1	 finansiering		20130615
Delrapport 2	finansiering		20131215
Delrapport 3	upphandling		20140315
Delrapport 4	anläggning/grund	20140615
Delrapport 5	anläggning/yta		20140915
Slutrapport 	årsmötet för 2014	datum ej fastställt
För rapporteringen ansvarar styrelsen,  och rapporterna dokumenteras och görs tillgängliga på föreningens hemsida, via informationsansvarig.
[bookmark: _Toc348852840]Kostnad
Den totala kostnaden för konstgräsplanen är beräknad till sex miljoner kronor.
[bookmark: _Toc348852841]Finansiering
Finansiering skall ske, i huvudsak med egna medel, samt bidrag och sponsring.
[bookmark: _Toc348852842]Beroenden
Projektet kan komma att sammanfalla med renovering/ombyggnad av Hagaskolan. Viss samordning bör kunna ske, med positiv ekonomisk inverkan.
[bookmark: _Toc348852843]Beslutspunkt
Vid delrapporteringarna fattas beslut om projektets möjligheter att fortlöpa enligt plan eller om planens skall justeras, alternativt att projektet inte kan slutföras. Rapportering publiceras på hemsidan.
Delrapport 1	 	20130615 	Delrapport 2	20131215 	
Delrapport 3	20140315	Delrapport 4	20140615 	
Delrapport 5	20140915
[bookmark: _Toc348852844]Avslut av projektet
Projektet skall avslutas när planen är färdigställd och invigningsmatch avslutad.
[bookmark: _Toc348852845]Organisation
[bookmark: _Toc348852846]Beskrivning av ansvar
Styrelsen för Eds FF
Styrelsen är projektägare . Projektägaren fattar beslut rörande ekonomiska dispositioner, ersättningar, upphandling, utförande och genomförande. Undertecknar bidragsansökningar genom föreningens firmatecknare.
Projektledare
En projektledare utses av styrelsen. Ansvarar för kontakterna med styrelsen för delbeslut under projektets gång. Initierar och upprätthåller kontakt med kommunens representanter, förbund, entreprenörer och andra samverkanspartners. Förbereder bidragsansökningar.
Projektgrupp
Tre till fyra personer som bistår projektledaren i arbetet med finansiering, upphandling etc. 
Informationsansvarig
Ansvarar för dokumentationen av projektet, samt att information och rapporter publiceras och blir tillgängliga för föreningens medlemmar,  sponsorer och samarbetsparter.
Externa resurser
Kommunens representanter, Dalslands FF, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet m fl.




[bookmark: _Toc348852847]Kostnadskalkyl 
Stenmjölsplan till konstgräsplan, 11:a mannaplan 
Konstgräs 71 x 111 m = 7 881 kvm  			2 000 000 kr 
Markberedning,  dränering,  ev.asfaltering		 	2 000 000 kr 
Övrigt Belysning, avgränsningar, skyltar, sittplatser? Mm		2 000 000kr
Summa					6 000 000kr
[bookmark: _Toc348852848]Finansieringsförslag

	Intäkter
	Alternativ 1
	Alternativ 2
	Alternativ 3

	Egna medel
	300 000
	400 000
	500 000

	Kommunalt bidrag/insats
	500 000
	800 000
	1 200 000

	Anläggningsfond SvFF
	500 000
	750 000
	1 000 000

	Övriga bidrag
	100 000
	200 000
	300 000

	Gräsandelar á 100
	780 000
	
	

	Gräsandelar á 200
	
	1 570 000
	

	Gräsandelar á 300
	
	
	2 364 000

	20 Sponsorspaket á 5 000kr
	100000
	100 000
	100 000

	20 Sponsorspaket á 10 000kr
	200000
	200 000
	200 000

	Summa
	2 480 000
	4 020 000
	5 664 000

	Diff
	-3 520 000
	-1 980 000
	-336 000

	
	
	
	

	Andra tänkbara intäkter
	
	
	

	Arenanamn
Upplåning
	
	
	

	
	


Projektet är, vid presentationen, inte till fullo finansierat. I tre tänkbara scenarion saknas medel från 3,5 miljoner till drygt 300 000kr. Hur full finansiering skall uppnås skall presenteras vid styrelsens första delrapport den 15 juni 2013, vid sidan av en sannolikhetsprognos för de olika finansieringsförslagen ovan.
[bookmark: _Toc348852849]Framtiden
Projektet har planerats med syfte att en konstgräsplan skall anläggas i Dals-Eds kommun. När projektet är slutfört och en sådan plan finns, kan föreningen inte slå sig till ro. Drift och underhåll har på andra platser visat sig bli tunga poster, och livslängden på planerna har varierat. Det är viktigt att det ägnas tid och tanke åt dessa frågor, i takt med att projektet fortskrider, även om det inte ingår  i ovanstående projektplan, vars syfte varit att en plan skall anläggas.
För projektet
.............................................................................
Ordförande Eds FF Hans Åkerlundh 

[bookmark: _Toc348852850]Bilagor
Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond
SvFF riktlinjer och rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner
SvFFs råd för skötsel och underhåll av konstgräsplaner
Gårda Johan AB – GRUNDLÄGGANDE RIKTLINJER UNDERBYGGNAD KONSTGRÄS
Andelar i konstgräsplan exempel
Gräsandelar exempel
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