



Grov handlingsplan Levande Park

Etapp 1

| Vad: | Deadline: | Ansvarig: | Kostnad: |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------|
| Renovera på Parken; skrapa, måla, riva, byta ytterdörrar och köksinredning. | 2016-07 | Vaktmästaren | Sponsrat |
| Söka sponsorer | 2016-05 - löpande | Sponsorgrupp + styrelse och medlemmar | |
| Skriva projektansökningar | 2016-05 | Sponsorgrupp + Styrelse | |
| Avverka träd + bereda mark på "parkeringsyta". | 2015-09 | Fredrik Burström | |

Etapp 2

| Vad: | Deadline: | Ansvarig: | Kostnad: |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| Flytta elstolpar | Prel. 2016-09 | Vaktmästare? | 5 460 526kr (konstgräs plan 2) + oförutsedda utgifter. |
| Markarbete; bereda mark, så in/lägga planer, asfaltera runt planer. | Prel. 2016-09 | Styrelse | |
| Dra om rör | Prel. 2016-09 | Annica B? | |
| Söka sponsorer | 2016-05 - löpande | Sponsorgrupp + styrelse och medlemmar | |



**Ettapp 3**

| Vad: | Deadline: | Ansvarig: | Kostnad: |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| Inköp, mål, nät m.m. | 2017-09 | Agneta (el. annan på kansliet) | 1 187 500kr + oförutsedda utgifter. |
| Flytta containrar och mål m.m. från Furunäset. | 2017-09 | Vaktmästare | |
| Flytta/riva entré | 2017-09 | Styrelse | |
| Parkbänkar runt planerna | 2017-09 | Vaktmästare | |
| Asfaltera parkering | 2017-09 | Styrelse | |
| Göra klart "farstun", t.ex. boulebana, utegym el. liknande. | 2017-09 | Styrelse | |

