



Blåsmark SK

4 st.

Torsdag 30/5 kl. 09.00-13.00

Information om nedtagning av hallen!

Arbetet med nedtagning av Övertryckshallen startar vecka 22 (måndag 27 maj). Belysningen och div förberedande jobb sker under den veckan. Uppmärkning av tältduken och balken. Förbereda och märka lastpallar, lådor, hinkar och kabeltrummor. Tömning av inventarier och utrustning.

Onsdag 29 och torsdag 30 maj är arbetet för fotbollsföreningarna. Reservation för tiden på kvällen, att allt arbete är klart. Reservdagar är lördag/söndag.

- Onsdag start 14.00: Skruva ner nödutgångar/dörrar. 10-15 pers.
- Onsdag em: Sänka hallen samt demontering av duken vid fläktarna.
- Torsdag 08.00-12.00: Rulla ihop vajrarna. 10 pers.
- Torsdag 09.00-13.00: Skruva bort och sortera muttrar, bultar och brickor. 20 pers.
- Torsdag 13.00-17.00: Rulla ihop/vika ihop dukdelar. 40 pers.
- Torsdag 17.00-20.00: Rulla ihop/vika ihop dukdelar. 40 pers.

Vi är beroende av vädret, inget regn och inga stormvindar vill vi ha.

Vi kommer att organisera arbetet så att föreningarna har egna arbetslag på 2-3 personer. Varje arbetslag tar med sig en mutter/skruvdragare (med bra kapacitet) samt 17' hylsa. Ta gärna med ett par extraskor som ni kan gå med på duken.

Varje grupp utser en "arbetsledare" som fungerar som kontaktperson till oss. Skicka in namn och kontaktuppgifter på denna person. Senast måndag 27 maj.

Fotbollshälsningar

Kultur, park och fritid samt

Fotbollsgruppen

Jenny Axelsson	070-522 64 39	Samordnare Kultur, park och fritid
Roland Hansson	070-557 36 56	Kontakt föreningslivet
Lina Åberg	070-661 00 21	Kontekt föreningslivet
Leif Strandh	070-881 41 68	Fotbollsgrupp

Dessutom har vi 3 arbetsledare under nedtagningen:

Rune Lundberg	BD Bygg
Åke Lindvall	MSSK
P-O Rönnlund	SAIK